

Jour	Semaine	Temps [h]	Type	Description	Remarques / Problèmes / Ressources
jeudi, 23 avril 2026	1	1.50	Autre	Meeting avec M. Suleyman CERAN + Lecture et validation du CDC	Rencontre avec M. Suleyman CERAN (Expert 1) reception du cahier des charge ainsi que de la grille d'evaluation lecteur attentive, questions, appel de M Raphaël Favre (chef de projet) pour éclaircir certains point du TPI et savoir ou se trouve le materiel du TPI
jeudi, 23 avril 2026	1	0.50	Documentation	Création du fichier Excel de planification initiale	Fichier créer + design apporté pour la relecture
jeudi, 23 avril 2026	1	2.00	Documentation	Création de la liste des différentes tâche de chaque catégorie	Liste des tâche a réaliser durant le projet a voir avec le chef de projet si correct ou non
jeudi, 23 avril 2026	1	2.00	Documentation	Estimation de temps pour chacune des tâche	Estimation du temps pour chaque tâche et répartition des heure pour former 90h de projet
jeudi, 23 avril 2026	1	1.25	Documentation	Création du Journal de travail et de la documentation du projet	Création du journal de travail et remplissage puis création de la documentation de la page de garde, des style de rédaction et en-tete et pied de page
vendredi, 24 avril 2026	1	2.00	Analyse	Analyse des besoins matériels et logiciel	recherche sur internet pour redaction dans la documentation du materiel et logiciel a disposition et de a quoi il sert
vendredi, 24 avril 2026	1	0.25	Analyse	Verification du materiel disponible	Contrôle que je dispose de tout le nécessaire
vendredi, 24 avril 2026	1	1.00	Analyse	Analyse des risques	Redaction dans la documentation des risques leur niveau et leur mesure préventives
vendredi, 24 avril 2026	1	0.50	Documentation	intégration de la planification initial dans la documentation	intégration dans la doc (Saut de section, changement d'orientation ,mise en page des en-tete et pied de page en paysage, découpe de la planification sur plusieurs page)
vendredi, 24 avril 2026	1	0.25	Autre	Rendu 2 au chef de projet et aux 2 Expert	Mise a jour des fichier PDF, Rédaction du mail et envoi
lundi, 27 avril 2026	2	1.00	Analyse	Analyse de l'IDE à utiliser	Comparaison entre clios, arduino IDE et VS code
lundi, 27 avril 2026	2	0.25	Analyse	Analyse des plugins et bibliothèque	Comprendre a quoi elle servent + ce qui est possible
lundi, 27 avril 2026	2	1.00	Analyse	Analyse de la gestion de chaque élément matériel	Comment chaque élément interagisse entre eux
lundi, 27 avril 2026	2	1.25	Analyse	Etude de chaque éléments électronique	A quoi vont servir chaque élément dans le projet et leurs alternative
lundi, 27 avril 2026	2	1.00	Analyse	Identification des contraintes techniques	Quel seront les point de blocage
lundi, 27 avril 2026	2	1.00	Documentation	Rédaction rapport — section Analyse	Remise au propre des notes dans la documentation, reformulation de phrase, présentation dans la documentation et complément d'information
mardi, 28 avril 2026	2	1.00	Documentation	Rédaction rapport — section Analyse	Remise au propre des notes dans la documentation, reformulation de phrase, présentation dans la documentation et complément d'information
mardi, 28 avril 2026	2	2.00	Conception	Schéma de câblage complet	Téléchargement et installation de fritzing (version antérieur car nouvelle version payante) ajout via des library disponible sur github des élément électronique du projet ou équivalent
mardi, 28 avril 2026	2	1.00	Documentation	Rédaction rapport — section Conception (stratégie de test)	
mardi, 28 avril 2026	2	1.00	Réalisation	Création de l'environnement de travail et création du repository	création l'environnement sur Clion avec Plateformio (plusieurs installation) + création du repository et upload de tous les fichier du dossier local de l'analyse et de la conception
mardi, 28 avril 2026	2	2.00	Réalisation	Brasure des éléments électronique	J'ai pu braser les éléments j'ai eu juste un soucis de brasure avec le ring. 2 pistes se sont arracher pendant que j'essayais de en réarranger la brasure selon un autre enseignant M. Favre pourrais réussir a réavoir les 2 éléments
mardi, 28 avril 2026	2	0.25	Autre	Rendu 3 au chef de projet et aux 2 Expert	Mise a jour des fichier PDF, Rédaction du mail et envoi
jeudi, 30 avril 2026	2	1.25	Réalisation	Montage de tous les composant sur la bread board avec l'arduino	Sauf le ring
jeudi, 30 avril 2026	2	2.00	Réalisation	Brasure du ring cassé pour tester	
jeudi, 30 avril 2026	2	1.00	Réalisation	Programmation pour test	Programmation assisté par IA juste pour les test afin de diagnostiquer les porblème le plutôt possible
jeudi, 30 avril 2026	2	3.00	Tests	Effectue les test et comprendre les soucis	Teste de tous les éléments et essai de ressouder ou de comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas j'ai pu ainsi faire fonctionner le BME680, j'ai découvert que le RTC DS1307 ne pouvait pas fonctionner sans pile donc impossible de le tester pour le moment, les bouton fonctionne sans aucun problème avec l'anti-bounce, l'affichage 14 segment a 1 segment mort sur chacun des 2 premier digit et le ring ne fonctionne toujours pas

Jour	Semaine	Temps [h]	Type	Description	Remarques / Problèmes / Ressources
vendredi, 1 mai 2026	2	1.00	Autre	Discussion avec Chef de projet	Discussion avec M.Favre : - Ring mort ou alors voir avec lui pour la réparation : M. Favre a fourni 2 nouveau quart de ring qui étaient mort - Affichage 14 segments sur les 2 premier caractère la bar verticale en bas a droite ne s'allume pas : M. Favre va fournir un nouveau 14 segment prochainement et analyser de son côté pourquoi celui-ci a 2 segment cassé - Documentation conception : M. Favre est d'accord que j'avance sur la réalisation surtout en temps de test de fonctionnement - pile CR1220 : M. Favre va fournir une pile lundi il n'avais pas prévu cet éventualité et vu que c'est un format très spécifique nous en avons pas en stock - Retour projet : M. Favre n'a pas eu le temps de lire la doc nous prendrons le temps Lundi
vendredi, 1 mai 2026	2	2.00	Réalisation	Brasure du ring avec les nouveau quart en remplacement	
vendredi, 1 mai 2026	2	0.50	Tests	Test du ring	quelque complication durant le test mais maintenant 1/2 du ring s'allume
vendredi, 1 mai 2026	2	0.50	Autre	Rendu 4 au chef de projet et aux 2 Expert	Mise a jour des fichier PDF, Actualisation du Repository et Rédaction du mail et envoi
lundi, 4 mai 2026	3	1.00	Tests	Test du ring	test encore le ring pour savoir qu'est-ce qui ne vas pas pour qu'il s'allume entièrement (il s'agissait d'un faux contact un des fil de cuivre que j'avais placé entre 2 quart ne touchait pas le deuxième quart je l'ai donc plier pour faire en sorte que sa soit toujours le cas maintenant)
lundi, 4 mai 2026	3	1.00	Tests	Test du module RTC DS1307	M. Favre m'a donner la pile manquante et maintenant le module de gestion de date et heure fonctionne
lundi, 4 mai 2026	3	1.00	Réalisation	Brassage du nouveau 14 segment	M. Favre m'a donner un nouveau 14 segment vu que sur l'ancien 2 segment était mort la seule différence avec l'ancien c'est que l'affichage est passé de vert à bleu
lundi, 4 mai 2026	3	1.00	Autre	retour avec M. Favre concernant la documentation	point d'amélioration discuter : table des matière trop longue donc max titre 2 / Date d'impression au pied de page / Nom des experts sur la page de garde / page de garde pas noir / Retravailler les schéma de façon plus pro et mieux visuellement / Pas de canva dans la documentation / inviter tout le monde sur github facilite l'accès / rajouter un chapitre objectif personnel / pas de titre sur 2 lignes / éloigné les caractère de la numérotation pour la lecture / legende sous les images / améliorer le planing initial et PDF et celui dans la doc pour que sur le côté on voit toutes les taches / passer le journal de travail en paysage et définir une zone d'impression / Arborescences a retravailler un peu
lundi, 4 mai 2026	3	1.50	Documentation	début de corrections sur les retours de M. Favre	partie 1 a reprendre demain
mardi, 5 mai 2026	3	3.50	Documentation	fin de corrections sur les retours de M. Favre	Partie 2 tous les point précédement cité ont été fait il faut simplement que je revoie M. Favre pour lui demander si les titre hors table des matière donc plus que titre 2 doivent aussi être sur une seule ligne ou c'est moins important
mardi, 5 mai 2026	3	0.50	Autre	Recherche concernant le calcul pour les PPM à partir du COV	recherche sur internet pour le calcul pour obtenir le PPM (unité du CO2) à partir du COV (unité en gaz resistance) vu que le BME est incapable de mesurer le PPM par lui-même
mardi, 5 mai 2026	3	2.75	Réalisation	Programmation pour l'affichage et le ring	Durant l'après-midi programmation pour l'affichage ainsi que le calcul du PPM qui a fonctionner assez rapidement et programmation du ring qui a encore quelque soucis de scintillement et les seconde se reset la version n'étant pas entièrement fonctionnel je préfère ne pas push si gros bug ou quelque chose qui ne fonctionne pas Jeudi je vais devoir avancer pour faire en sorte que le ring fonctionne avec le capteur RTC DS1307 et programmer les bouton
mardi, 5 mai 2026	3	0.50	Autre	Rendu 5 au chef de projet et aux 2 Expert	Mise a jour des fichier PDF, Actualisation du Repository et Rédaction du mail et envoi
jeudi, 7 mai 2026	3	4.00	Réalisation	Programmation	avancement pour faire en sorte que le ring fonctionne avec le capteur RTC DS1307 et programmer les bouton aussi rework de l'affichage sur le 14 segment et du BME680 + ajout de fonctionnalité bonus avec les boutons
jeudi, 7 mai 2026	3	2.00	Réalisation	Débogage	concernant le BME680 qui est un module très imprécis -2.5°C. Ensuite le CO2 qui était calculé de façon imprécise du genre quand on était à 1200 ppm le capteur disait que l'on était à 500 ppm depuis corriger mais reste imprécis a environ 100 ppm minimum et maximum
jeudi, 7 mai 2026	3	1.25	Conception	Définition de l'architecture logiciel	Documentation de la définition de l'architecture logiciel
vendredi, 8 mai 2026	3	1.00	Réalisation	Caclul du PPM	Documentation du calcul utilisé pour le PPM actuelle

Jour	Semaine	Temps [h]	Type	Description	Remarques / Problèmes / Ressources
vendredi, 8 mai 2026	3	2.50	Conception	Diagramme de flux	Complétion entière du diagramme de flux
vendredi, 8 mai 2026	3	0.50	Autre	Rendu 5 au chef de projet et aux 2 Expert	Mise a jour des fichier PDF, Actualisation du Repository et Rédaction du mail et envoi